



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 076 -2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de junio de 2020

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 029-2020-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 026-2020-EJCR-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 1908-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 053-2020-EAST-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 793-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 427-2020-GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 036-2020-RYCL-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 2177-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, para la aprobación de Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: **"INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: *(...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: *"Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas"*;

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. *Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia".- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales;*

Que, conforme a Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreta en su Artículo 1°. *Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades.1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado*

GIP/MPMN  
IRF/AL-GIP-MPMN  
C.c.  
A  
GM  
CM  
OSLO  
CEEFM  
OJI  
Andro





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 076 -2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de junio de 2020

mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluídas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales;

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su artículo sexto, resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura, siendo el numeral N°02, señala: "Aprobar fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión pública de impacto local"

Que, según Resolución de Gerencia Municipal N° 0277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio del 2018, se aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", que tiene como objetivo: Establecer procedimientos de carácter Técnico - Administrativo, métodos y procedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientar el proceso de elaboración de ficha técnica, Ejecución de actividad, elaboración de informe final y la evaluación técnica financiera de las actividades de mantenimiento de inversión pública, que ejecutará la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Asimismo, como finalidad la de garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local en la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, con Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 029-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 02 de marzo del 2020, se aprueba la Ficha Técnica denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por un plazo de ejecución de 15 días calendarios, con un presupuesto de S/. 91,101.22 soles;

Que, mediante INFORME N° 026-2020-EJCR-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 03 de junio del 2020, el Ing. Esaud Josue Colana Romero, Responsable Técnico, solicita Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" sin incremento presupuestal;

Que, mediante INFORME N° 1908-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 09 de junio del 2020, el Ing. Pablo Cesar Gámez Enríquez - Coordinador de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de MPMN, remite expediente de Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"; a la Gerencia de Infraestructura Pública, siendo derivando a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento y acciones necesarias;

Que, mediante INFORME N° 053-2020-EAST-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 16 de junio del 2020, el Ing. Erly Antonio Soto Toala - Inspector de Obra, da la conformidad y aprueba la Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" (sin incremento presupuestal), precisando en el punto 2 de las conclusiones y recomendaciones: "2 Luego de la revisión del expediente de Modificación N° 01 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos de la Ficha denominada "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE

GIP/MPMN  
JRF/AL-GIP-MPMN  
A  
GM  
GM  
OSLO  
CEEFM  
OTI  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 076 -2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de junio de 2020

NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", se da la conformidad, para su trámite respectivo";

Que, a través de INFORME N° 793-2020-OSLO/GM/MPMN, de fecha 18 de junio del 2020, el Arq. Fredy Berly Castillo Yucra -Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la conformidad del expediente de Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", a la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicitando opinión legal sobre el particular;

Que, mediante INFORME LEGAL N° 427-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 25 de junio del 2020, el Abog. Yonne Wilber Durán Mamani – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal señalando que: "Resulta **PROCEDENTE, MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTIDAS NUEVAS N° 01, MAYORES METRADOS N° 01 Y DEDUCTIVOS N° 01. De la ficha técnica denominada "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA";**

Que, mediante INFORME N° 036-2020-RYCL-AL-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 25 de junio de 2020, la Abog. Rocío Yanett Ciña León – Asistente Legal de la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento, previa evaluación proyecta la resolución de aprobación de Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"; siendo derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N°2177-2020-CEEFM/GIP/GM/MPMN de fecha 26 de junio de 2020;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...);"

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN de fecha 26 de Octubre del 2016, concordado con lo que establece la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la Modificación N° 01 por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Deductivos de la Ficha Técnica de la Actividad denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"; ( Sin incremento presupuestal) cuyo expediente cuenta con un (01) file a noventa y un (91) folios con un (01) CD, y diez (10) folios sueltos, que forman parte de la presente resolución, modificándose la Ficha Técnica de Actividad conforme al siguiente detalle:

ACTIVIDAD

: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

GIP/MPMN  
IRFE/AL-GIP/MPMN  
C.c.  
A  
GM  
GM  
OSLO  
CEEFM  
OTI  
Archivo





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 076 -2020-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 26 de junio de 2020

MODALIDAD : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA  
PLAZO DE EJECUCIÓN : 15 DÍAS CALENDARIOS  
PARTIDAS NUEVAS N° 01 : S/. 44,951.84  
MAYORES METRADOS N° 01 : S/. 3,009.85  
DEDUCTIVOS N°01 : S/. -47,961.69  
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 91,101.22

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución de la Ficha Técnica de Mantenimiento denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", a cargo de la Coordinación de Elaboración y Ejecución Fichas de Mantenimiento, debiendo para ello velar por el estricto cumplimiento de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura Pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 0277-2018-GM/MPMN; de fecha 23 de julio del 2018, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** el cumplimiento e inspección de la Ficha de Mantenimiento denominada: "INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA PARA LA TRANSITABILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACIÓN, A.A. CÁCERES, SIMÓN BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONGACIÓN CALLE ANCASH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA – MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento.

**ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
MOQUEGUA  
OFICINA DE  
INFRAESTRUCTURA  
PÚBLICA  
Apt. ALFREDO ELIAS ZIRENA URÍA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GIP/MPMN  
IRFE/ALGIP-MPMN  
/c

GM  
GAI  
OSLO  
CEEFM  
OTI  
Archivo