



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

VISTOS:

El Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Administración N° 295-2018-GA/MPMN; Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 044-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 097-2019-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 003-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 028-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 055-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 093-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 094-2020-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 100-2020-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 0279-2020-RFSA/RO/SO/GIP/GM/MPMN, INFORME N° 3491-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 090-2020-YGA-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 1727-2020-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 807-2020-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 785-2020-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Modificación Sin Incremento Presupuestal Adicional N° 05, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"**, con CUI N° 2236002;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: *"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) *"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"*, asimismo el artículo 6° establece: *"La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa"*;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: *"Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"*, concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: *"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"*;

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
GA  
SOP  
OSLO  
STPAD  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, conforme a Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19, Decreta en su Artículo 1°. "Del inicio de la Etapa "Hacia una nueva convivencia":- El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permiten como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID - 19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales";

Que, conforme a Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreta en su "Artículo 1°. Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades. 1.1 Apruébese la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15 y su modificatoria. 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el Anexo de la presente norma. Anexo Actividades económicas de la Fase 2 letra C) Mantenimientos, mejoramiento y conservación rutinarios y periódicos de vías nacionales, departamentos y locales";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de junio de 2020, el Ministerio de Salud aprueba el documento técnico "LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19";

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su **ARTÍCULO SEXTO**, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

AEZU/GIP

JRFE/AL-GIP

C.c.:

A

GM

GAJ

GPP

GA

SOP

OSLO

STPAD

Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Nº 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

Que, Resolución de Gerencia de Administración Nº 295-2018-GA/MPMN, de fecha 22 de octubre de 2018, se aprobó el Expediente Técnico de la inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI Nº 2236002; con un presupuesto de S/. 12'665,401.67 soles y un plazo de ejecución de 20 días calendario, bajo la Modalidad de Ejecución por Administración Directa;

Que, según expediente de Expediente de Modificación Sin Incremento Presupuestal Adicional Nº 05, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI Nº 2236002, a folios 43 y 44, se desprende que: con Resolución de Gerencia de Infraestructura Nº 044-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 17 de junio de 2019, se aprobó la Modificación presupuestal Nº 01 por S/. 1'194,231.77 soles; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Nº 097-2019-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de noviembre de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 01 por 147 días calendario; con Resolución de Gerencia de Infraestructura Nº 003-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de enero de 2020, se aprobó la Modificación Presupuestal Nº 02 sin incremento presupuestal y asimismo con Resolución de Gerencia de Infraestructura Nº 028-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 28 de febrero de 2020, se aprobó la Modificación Presupuestal Nº 03 por S/. 267,148.60 soles;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Nº 055-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de junio de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: **"APROBAR, Ampliación de Plazo Nº 02, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI Nº 2236002; cuyo expediente cuenta con veintitrés (23) folios sueltos, un (01) file a cincuenta y siete (57) folios y un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:**

INVERSION

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI Nº 2236002

: Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa

UEI

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.:

A  
GM  
GAJ  
GPP  
GA  
SOP  
OSLO  
STPAD  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

## RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

Presupuesto Inicial	: S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'194,231.77 soles
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 267,148.60 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	: S/. 14'126,782.04 soles
Plazo de Ejecución Inicial	: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 01	: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02	: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Pazo total reprogramado	: 509 días calendario";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 093-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 31 de julio de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: **"APROBAR, Ampliación de Plazo N° 03, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; cuyo expediente cuenta con cincuenta y cinco (55) folios y un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:**

INVERSION : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002

UEI : Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa

Presupuesto Inicial	: S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'194,231.77 soles
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03	: S/. 267,148.60 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	: S/. 14'126,782.04 soles
Plazo de Ejecución Inicial	: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 01	: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02	: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Ampliación de Plazo N° 03	: 20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)
Pazo total reprogramado	: 529 días calendario";

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 094-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 04 de agosto de 2020, se dispuso en su ARTÍCULO PRIMERO: **"APROBAR, la Modificación Presupuestal N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N°**

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
GA  
SOP  
OSLO  
STPAD  
Archivo (02)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

2236002; cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos y un (01) file a treinta y ocho (38) folios con un (01) CD, que forma parte de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002

: Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa

UEI

Presupuesto Inicial

: S/. 12'665,401.67 soles

Modificación Presupuestal N° 01

: S/. 1'194,231.77 soles

Modificación Presupuestal N° 02

: S/. 0.00 soles

Modificación Presupuestal N° 03

: S/. 267,148.60 soles

Modificación Presupuestal N° 04

: S/. 56,908.85 soles

Presupuesto Modificado Aprobado

: S/. 14'183,690.89 soles

Plazo de Ejecución Inicial

: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)

Ampliación de Plazo N° 01

: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)

Ampliación de Plazo N° 02

: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)

Ampliación de Plazo N° 03

: 20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)

Plazo total reprogramado

: 529 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 100-2020-GIP/GM/MPMN, de fecha 20 de agosto de 2020, se dispuso: "**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 04, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**", con CUI N° 2236002; (...) conforme al siguiente detalle:

INVERSION

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002

: Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa

UEI

Presupuesto Inicial

: S/. 12'665,401.67 soles

Modificación Presupuestal N° 01

: S/. 1'194,231.77 soles

Modificación Presupuestal N° 02

: S/. 0.00 soles

Modificación Presupuestal N° 03

: S/. 267,148.60 soles

Modificación Presupuestal N° 04

: S/. 56,908.85 soles

Presupuesto Modificado Aprobado

: S/. 14'183,690.89 soles

Plazo de Ejecución Inicial

: 240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)

Ampliación de Plazo N° 01

: 147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)

Ampliación de Plazo N° 02

: 122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)

Ampliación de Plazo N° 03

: 20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)

AEZU/GIP

JRFE/AL-GIP

C.c.:

A  
GM  
GAJ  
GPP  
GA  
SOP  
OSLO  
STPAD  
Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Nº 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

Ampliación de Plazo Nº 04  
Pazo total reprogramado

: 23 días calendario (del 21/08/2020 al 12/09/2020)  
: 552 días calendario

Que, mediante INFORME Nº 0279-2020-RFSA/RO/SO/GIP/GM/MPMN, de fecha 19 de octubre de 2020, el Ing. Rodolfo Fernando Sánchez Averanga – Residente de Obra, Remite el Expediente de Modificación Sin Incremento Presupuestal Adicional Nº 05, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI Nº 2236002; siendo derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME Nº 3491-2020-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME Nº 090-2020-YGA-IO-OSLO/GM/MPMN, de fecha 27 de octubre de 2020, la Ing. Yris Lucia Gutierrez Amesquita – Inspector de Obra, precisa a folios 50: "Por lo que el nuevo presupuesto de la obra quedaria de la siguiente manera:

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
<b>PROYECTO</b> : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" <b>CODIGO SNIP</b> : 215972		
ITEM	DESCRIPCION	VALOR S/.
<b>A)</b>	<b>COSTOS DIRECTOS</b>	
	CONSTRUCCION DE PISTAS	S/. 5,517,272.32
	CONSTRUCCION DE VEREDAS, MARTILLOS, GRADERIAS Y RAMPAS	S/. 2,808,297.70
	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	S/. 2,713,365.68
	INSTALACION DE AREAS VERDES	S/. 295,437.70
	<b>ESTUDIOS VARIOS</b>	
	INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL (IGA)	S/. 96,709.84
	PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL Nº 02	S/. 96,214.82
	PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL Nº 03	S/. 176,595.83
	PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL Nº 04	S/. 332,380.77
	PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL Nº 05	S/. 39,000.00
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 12,077,274.86</b>
<b>B)</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	
01	GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA DE OBRA Y SEGURIDAD (12.00%)	S/. 927,173.33
02	GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSPECCION (4.00)	S/. 431,608.72
03	GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA (2.00)	S/. 209,156.75
04	GESTION ADMINISTRACION (4)	S/. 418,313.49
	<b>SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>S/. 1,986,252.30</b>
	<b>PRESUPUESTO TOTAL (A+B)</b>	<b>S/. 14,063,527.16</b>

Concluyendo: "Se concluye que el Expediente de **Modificación sin incremento Presupuestal – Adicional Nº 05 es necesario para la culminación y cumplimiento de las metas y objetivos aprobados. Por lo que se procede a Aprobar Técnicamente el Expediente de Modificación sin incremento Presupuestal – Adicional Nº 05, el cual cumple con las Directivas para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria**

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.:

- A
- GM
- GAJ
- GPP
- GA
- SOP
- OSLO
- STPAD
- Archivo (02)





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto"; siendo trasladada a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 1727-2020-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 807-2020-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 29 de octubre de 2020, el CPC. Pedro R. Catari Condori – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite Opinión Presupuestal, indicando: "*Visto, los actuados favorables, se da opinión favorable para la aprobación del expediente de Modificación sin incremento Presupuestal – Adicional N° 05, por mayores metrados y deductivos del proyecto CUI 2236002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", según detalle: Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, Mayores metrados Mod. Presupuestal N° 05: S/. 39,000.00 soles, Deductivos Mod. Presupuestal N° 05: - S/. 39,000.00 soles, Total Modificación sin incremento Presupuestal N° 05: 00.00 soles";*

Que, mediante INFORME LEGAL N° 785-2020-GAJ/GM/MPMN, de fecha 03 de noviembre de 2020, el Abog. Yonne Wilber Duran Mamani – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal conforme lo siguiente: "*4.1 Resulta Procedente la FORMALIZACION, de la MODIFICACIÓN SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL N° 05 por mayores metrados – compra de implementos de seguridad: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", CÓDIGO SNIP N° 215972";*

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2020-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2020, resuelve: "*ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ELLAS ZIRENA URLA en el cargo de confianza de Gerente de Infraestructura Pública, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la presente surtirá efecto a partir del 06 de Enero del 2020 (...);*

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2020; Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, y demás normas conexas con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - APROBAR, el Expediente de Modificación Sin Incremento Presupuestal Adicional N° 05, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL**

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
GA  
SOP  
OSLO  
STPAD  
Archivo (02)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003  
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 138-2020 - GIP/GM/MPMN

Moquegua, 03 de noviembre de 2020

II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; cuyo expediente cuenta con sesenta y dos (62) folios y un (01) CD, que forma parte de la presente resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSION	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002
UEI	:	Gerencia de Infraestructura Pública - Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto Inicial	:	S/. 12'665,401.67 soles
Modificación Presupuestal N° 01	:	S/. 1'194,231.77 soles
Modificación Presupuestal N° 02	:	S/. 0.00 soles
Modificación Presupuestal N° 03	:	S/. 267,148.60 soles
Modificación Presupuestal N° 04	:	S/. 56,908.85 soles
Modif. Presupuestal S.I.P. N° 05	:	S/. 56,908.85 soles
Presupuesto Modificado Aprobado	:	S/. 14'183,690.89 soles
Plazo de Ejecución Inicial	:	240 días calendario (del 11/03/2019 al 05/11/2019)
Ampliación de Plazo N° 01	:	147 días calendario (del 06/11/2019 al 31/03/2020)
Ampliación de Plazo N° 02	:	122 días calendario (del 01/04/2020 al 31/07/2020)
Ampliación de Plazo N° 03	:	20 días calendario (del 01/08/2020 al 20/08/2020)
Ampliación de Plazo N° 04	:	23 días calendario (del 21/08/2020 al 12/09/2020)
Pazo total reprogramado	:	552 días calendario

**ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR** la ejecución del Expediente de Modificación Sin Incremento Presupuestal Adicional N° 05, al Expediente Técnico de la Inversión denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con CUI N° 2236002; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas; asimismo el ejecutor deberá velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones; bajo responsabilidad. Y asimismo **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras Públicas, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento del "Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo"; así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

AEZU/GIP  
JRFE/AL-GIP  
C.c.: A  
GM  
GAJ  
GPP  
GA  
SOP  
OSLO  
STPAD  
Archivo (02)

