



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 275-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 14 de diciembre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, Resolución de Alcaldía N° 04-2022-A/MPMN, Resolución de Gerencia Municipal N° 495-2021-GM-A/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 195-2022-GIP/GM/MPMN, Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 200-2022-GIP/GM/MPMN, INFORME N° 471-2022-EVHG-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, INFORME N° 13727-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, INFORME N° 29-2022-JDMN-IO/OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 4673-2022-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 210-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 743-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN, INFORME N° 1882-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, INFORME LEGAL N° 1610-2022-GAJ/GM/MPMN; para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2475159;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; asimismo el artículo 6° establece: "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas", concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social; Asimismo mediante DECRETO SUPREMO N° 201-2020-PCM – Decreto Supremo que proroga el Estado de Emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, además de sus modificatorias siguientes y conexas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, de fecha 01 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud resolvió: "Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA";

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, del 25 de marzo del 2019, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 495-2021-GM-A/MPMN, de fecha 30 de diciembre de 2021, se dispone: "ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico presentado por la Sub Gerencia de

REZU/GIP-MPMN
RFE/AL-GIP-MPMN
C.C.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 275-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 14 de diciembre de 2022

Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con C.U.I. 2475159, y con las siguientes características:

PRESUPUESTO:

1.1 COSTO DIRECTO		
1	Adquisición y Montaje de estructura de protección - Pararrayos	4'550,513.86
1.2 COSTO INDIRECTO		
1	Gastos Generales y Dirección Técnica	9% 409,546.25
2	Gastos de Supervisión	4% 182,020.55
3	Gastos de Liquidación	2% 91,010.28
4	Gastos de Administración	4% 182,020.55
Presupuesto Total del Proyecto		5'415 111.49

Fuente de Financiamiento : Recurso Determinados
Expediente Técnico : S/. 5'415,111.49 soles
Plazo de Ejecución : 180 Días Calendario

El Expediente técnico que se aprueba con esta resolución, sus componentes, textos, anexos, planos, cuadros, y otros documentos técnicos, pasan a formar parte aneja de esta resolución, precisándose que su ejecución se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, en el plazo señalado, siendo responsables de tal ejecución la Gerencia de Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, por lo que, la custodia de este expediente, con un ejemplar de la presente resolución, corresponde a la Gerencia mencionada, debiendo realizarse, oportunamente, el registro de la fase de Ejecución de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, y los que correspondan, según formatos.

ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONE que la Gerencia Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, ejecuten el Proyecto que se APRUEBA por la presente resolución, bajo responsabilidad, cumpliendo estrictamente con las especificaciones, objetivos, metas, actividades y cronogramas contenidos en el expediente técnico, lo evaluado por el Inspector de Obra; observando la normatividad indicada en la presente resolución, las normas reglamentarias técnicas y legales aplicables, la ley 27972, y dando cuenta de los recursos utilizados. (...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 195-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 05 de setiembre de 2022, resuelve: "**ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2475159; (...) conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSION : CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2475159
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. Expediente Técnico : S/. 70,692.18
Presupuesto de Obra Inicial : S/. 5'415,111.49
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 4'875,207.22 (Adicional)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 10'361,010.89
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 16/03/2022 al 11/09/2022);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 200-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de setiembre de 2022, resuelve: "**ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR**, el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2475159; (...) conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSION : CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2475159
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. Expediente Técnico : S/. 70,692.18
Presupuesto de Obra Inicial : S/. 5'415,111.49
Modificación Presupuestal N° 01 : S/. 4'875,207.22 (Adicional)
Presupuesto Total Actualizado : S/. 10'361,010.89
Plazo de Ejecución : 180 días calendario (del 16/03/2022 al 11/09/2022)
Ampliación de Plazo N° 01 : 126 días calendario (del 12/09/2022 al 15/01/2023);

Que, mediante INFORME N° 471-2022-RVHG-RO-SOP-GIP-GM-MPMN, de fecha 02 de diciembre de 2022, Ing. Eliseo Valerio Huamani Gutierrez - Residente de Obra, remite el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 del proyecto: "**CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL**

MEZU/GIP-MPMN
JRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 275-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 14 de diciembre de 2022

DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2475159, siendo remitido a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del INFORME N° 13727-2022-SOP-GIP-GM/MPMN, y esta a su vez derivada a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para su conocimiento, evaluación y acción necesaria;

Que, mediante INFORME N° 29-2022-JDMN-IO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 12 de diciembre de 2022, el Ing. Jilmar Damian Montes Neyra – Inspector de Obra, concluye: “Revisado el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 donde las observaciones anteriores hechas en torno a variación de precios, partidas nuevas y mayores metrados, se verifica que se han levantado.

Se da Conformidad a la Modificación Presupuestal N°02 de acuerdo a la directiva para la ejecución de la inversión pública en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la municipalidad provincial mariscal nieto Modalidad Ejecución Presupuestaria Directa.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N°28411-Art. 59)

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo V

Capítulo 5.4.11

Modificaciones al Expediente Técnico establece que las modificaciones deben estar enmarcadas en las normas vigentes.

Mediación Presupuestal N° 02 solicitada : S/. 1'700,914.74

(UN MILLÓN SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 74/100 SOLES)”; siendo trasladado a la Gerencia de Plancamiento y Presupuesto a través del INFORME N° 4673-2022-OSLO/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 210-2022-BDCFM-EIP/SPMI/GPP/GM/MPMN, de fecha 13 de diciembre de 2022, la Ing. Beatriz de Carmen Flores Mamani – Especialista en Inversión Pública, concluye: “(...) Por lo tanto, visto la información registrada en el banco de inversiones, los actuados y opiniones técnicas emitidas por las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se considera que debe **continuar con las recomendaciones hechas por la SOP y por OSLO, respecto a la continuidad de los tramites de aprobación vía acto resolutivo.**” Siendo ratificado y comunicado a la Gerencia de Infraestructura Pública por el Ing. Américo Erick Calizaya Flores – Sub Gerente de Programación de Inversiones a través del INFORME N° 743-2022-SPMI/GPP/GM/MPMN;

Que, mediante INFORME N° 1882-2022-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 13 de diciembre de 2022, el CPC. Wilber F. Ccalli Vilca – Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión presupuestal, indicando: “Visto, los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerandos; esta Sub Gerencia precisa que, **no se cuenta con Crédito Presupuestario de Libre Disponibilidad para otorgar la opinión de la existencia de Disponibilidad Presupuestal en el presente Ejercicio.**

No obstante, es preciso también indicar que de acuerdo al Numeral 13.1 de la Ley 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022”; la Gerencia de Infraestructura Pública como Unidad Ejecutora responsable propone el (los) Proyectos Habilitadores que permita habilitar al Proyecto materia del presente informe, previo informe favorable de la OPMI; bajo ese contexto consideramos que se debe continuar con el trámite de aprobación vía Acto Resolutivo el Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Modificación Presupuestal N°02 del Proyecto de Inversión: “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” con CUI 2475159; según detalle:

Fuente Financiamiento : Recursos Determinados

Modificación Pptal. N°02 (Adicional) : S/. 1,700,914.74 Soles (...);

Que, mediante INFORME LEGAL N° 1610-2022-GAJ/GM/MPMN, de fecha 14 de diciembre de 2022, el Abog. José Freddy Zeballos Zeballos – Gerente de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando: “4.1 En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, esta Gerencia **Opina PROCEDENTE** que: Mediante Acto Resolutivo, se APRUEBE el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02, en fase de ejecución del Proyecto de Inversión: “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**” con CUI N° 2475159 Presentado por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, con el **INFORME N° 4673-2022-OSLO/GM/MPMN** de acuerdo a los siguientes términos:

Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados

Modificación Presupuestal N° 02 (adicional) : S/. 1,700,914.74 soles”;

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: “Artículo 17. Fase de Ejecución (...), 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. **Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas**”, siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;

ZU/GIP-MPMN
FE/AL-GIP-MPMN
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 275-2022-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 14 de diciembre de 2022

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2022-A/MPMN, de fecha 04 de enero de 2022, resuelve: **"ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al ARQ. ALFREDO ZIRENA URÍA en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022"**;

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2475159; cuyo expediente cuenta con treinta y cuatro (34) folios, con uno (01) file a ciento treinta y ocho (138) folios; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVERSION	: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2475159
Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Elab. Expediente Técnico	: S/. 70,692.18
Presupuesto de Obra Inicial	: S/. 5'415,111.49
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 4'875,207.22 (Adicional)
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 1'700,914.74 (Adicional)
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 12'061,925.65
Plazo de Ejecución	: 180 días calendario (del 16/03/2022 al 11/09/2022)
Ampliación de Plazo N° 01	: 126 días calendario (del 12/09/2022 al 15/01/2023)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2475159; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; por lo que tales ejecutores deberán velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma. Por lo que su **Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa**, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; acorde a lo indicado en el INFORME N° 1882 - 2022-SPH/GPP/GM/MPMN.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.



AEZU/GIP-MPMN
JRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAI
GPP
SOP
OSLO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
ARQ. ALFREDO ELIAS ZIRENA URÍA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA