



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N° 0024 -2018-GIP/GM/MPMN

Moquegua, **17 ABR. 2018**

VISTO:

El Expediente que contiene la **Evaluación Técnica – Financiera de la Actividad** denominada "**Mantenimiento de Áreas Verdes de las principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua**", presentado por la Ing. Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y con Informe N° 0052-2018-OSLO/GM/MPMN, se solicita proyección de acto resolutivo;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante con el artículo 43° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter administrativo;

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, del 30 de noviembre de 2018, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutive de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura Pública, delegando entre otras la facultad de aprobar la evaluación técnica financiera de las actividades de mantenimiento;

Que, el numeral 11) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1988, establece que, concluida la obra, la Entidad designara una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisara la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector de Obra, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad, de ser el caso, y; el numeral 12) señala que posteriormente a la liquidación, se procederá a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada, la cual se encargara de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, del 16 de setiembre del año 2013, Aprueba la Directiva N° 002-2013-COMISION DIRECTIVA-ALO-OSLO, "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", la misma que tiene por finalidad garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de mantenimiento de la Inversión Pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0148-2015-A/MPMN, del 24 de Febrero del 2015, se aprueba la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", con un presupuesto de ejecución de S/.618,604.06 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 204 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 055-2016-GIP/GM/MPMN, del 08 de Abril del 2016, se aprueba en vías de regularización, la Ampliación de Plazo N° 01,





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", por un periodo de 19 días calendario, sin ampliación presupuestal;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 0071-2016-GIP/GM/MPMN, del 19 de Mayo del 2016, se aprueba en vías de regularización, la Ampliación de Plazo N° 02 de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento de Áreas Verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", por un periodo de 35 días calendario, sin ampliación presupuestal;

Que, mediante Informe N° 040-2017-LMNV-LF-ALO/OSLO/GM/MPMN, del 29 de Diciembre del 2017, el CPC. Luis Martín Núñez Villegas, con Mat. N° 20-349, Liquidador Financiero, presenta al Área de Liquidación de Obras, la evaluación financiera de la Ficha Técnica "Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", ejecutada en el periodo 2015, con la secuencia funcional 025-9, 0351, respectivamente; donde se determinó un Gasto Financiero de S/. 394,212.82 soles con un costo real de la Ficha de S/. 256,213.42 soles, asimismo, precisa que la evaluación se formuló de acuerdo a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto";

Que, mediante Informe N° 073-2017-WJVF-LT-ALO/OSLO/GM/MPMN, del 29 de Diciembre del 2017, el Ing. Wulber Valdez Flor, Liquidador Técnico, presenta Evaluación Técnica de la Ficha Técnica "Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", en cumplimiento de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto";

Que, mediante Informe N° 008-2018-ALO/OSLO/GM/MPMN, 18 de Enero del 2018, la C.P.C. Mercci Ibáñez Cárdenas, Encargada del Área de Liquidación de Obras de la MPMN, remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la Evaluación Técnica – Financiera de la Actividad de "Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", solicitando se apruebe vía acto resolutivo, a su vez con Informe N° 0052-2018-OSLO/GM/MPMN, del 19 de enero del 2018, la Ing. Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica al informe adosado; de acuerdo al siguiente detalle:

EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS PRINCIPALES PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA"

MODALIDAD	:	ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO DE EJECUCION	:	2015
PRESUPUESTO INICIAL	:	S/ 618,604.06 SOLES (APROB. R.A. N° 148-2015-A/MPMN)
EVALUACION TECNICA	:	S/ 511,231.12 SOLES
GASTO FINANCIERO	:	S/ 394,212.82 SOLES
COSTO REAL DEL MANTENIMIENTO	:	S/ 356,213.42 SOLES
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO	:	204 DIAS CALENDARIO (R.A. N° 148-2015-A/MPMN)
PLAZO DE AMPLIACION 01	:	19 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE AMPLIACION 02	:	35 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO	:	02 DE MARZO DEL 2015
FECHA DE TÉRMINO DEL MANTENIMIENTO	:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2017
PLAZO DE EJECUCION REAL	:	258 DIAS CALENDARIO

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802; Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN y estando de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 0682-2017-A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Evaluación Técnica – Financiera de la Actividad "Mantenimiento de Áreas verdes de las Principales Plazas y Parques de la Ciudad de Moquegua", con





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

un consto real de S/. 356,213.42 Soles, con un plazo de ejecución real de 258 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa, de acuerdo al siguiente detalle:

EVALUACION TECNICA – FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
ACTIVIDAD	:	"MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS PRINCIPALES PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA"
MODALIDAD DE EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO DE EJECUCION	:	2015
PRESUPUESTO INICIAL	:	S/ 618,604.06 SOLES (APROB. R.A. N° 148-2015-A/MPMN)
GASTO FINANCIERO	:	S/ 394,212.82 SOLES
COSTO REAL DEL MANTENIMIENTO	:	S/ 356,213.42 SOLES
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO	:	204 DIAS CALENDARIO (R.A. N° 148-2015-A/MPMN)
FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO	:	02 DE MARZO DEL 2015
FECHA DE TÉRMINO DEL MANTENIMIENTO	:	14 DE MARZO DEL 2017
PLAZO DE EJECUCION REAL	:	258 DIAS CALENDARIO
LIQUIDADOR FINANCIERO	:	C.P.C. LUIS MARTIN NUÑEZ VILLEGAS CON MAT. 20-349
LIQUIDADOR TECNICO	:	ING. WUILBER J. VALDEZ FLOR CON CIP N° 89693
RESP. DEL AREA DE LIQUIDACIONES	:	C.P.C. MERCCI IBAÑEZ CARDENAS
JEFE DE LA OF. DE SUPERVISION Y LIQ.	:	ING. LUZ CANDELARIA LEON ZAPATA

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración para que por intermedio de la Sub Gerencia de Contabilidad efectúe la rebaja contable.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto – Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
Freddy 2
ING. FREDDY JAVIER ROJAS AGUIRRE
Gerente de Infraestructura Pública